ETU 1793

Nom RABARIJAONA Harena Juan

Promotion 15 Numero 46

Catégorie BDD	
	JO – creation base
AFFICHAGE	JO – Login admin
AFFICHAGE	J0 – Login client
BDD	JO – table client
BDD	JO – table admin
METIER	JO – Login admin
METIER	J0 – Login client
AFFICHAGE	JO – Admin – Button reinitialiser donnees
CONCEPTION	J1 – comprehension sujet
CONCEPTION	J1 - affichage
CONCEPTION	J1 - MCD
BDD	J1 – Creation table clients
BDD	J1 – Creation table type_maison
BDD	J1 – Creation table type_finition
BDD	J1 – Creation table devis
BDD	J1 – Creation table type_travaux
BDD	J1 – Creation table duree_type_maison
BDD	J1 – Creation table aug_type_finitiom
BDD	J1 – Creation table travaux
BDD	J1 – Creation table prix_type_travaux
BDD	J1 – Creation table unite
BDD	J1 – Creation table paiement
BDD	J1 – Creation table historique_travaux
AFFICHAGE	J1 – menu client
AFFICHAGE	J1 – Login client
METIER	J1 – Login client
AFFICHAGE	J1 – Liste devis du client
METIER	J1 – Liste devis du client
AFFICHAGE	J1 – PDF devis + liste des ses travaux
METIER	J1 – PDF devis + liste des ses travaux
AFFICHAGE	J1 – Creation devis
METIER	J1 – Creation devis
AFFICHAGE	J1 – Paiement devis
METIER	J1 – Paiement devis
BDD	J1 – data type_maison
BDD	J1 – data description_maison
BDD	J1 – data type_finition
BDD	J1 – data type_travaux
BDD	J1 – data unite
BDD	J1 – data travaux
AFFICHAGE	J1 – menu BTP
AFFICHAGE	J1 – Liste devis
METIER	J1 – Liste devis
AFFICHAGE	J1 – Liste travaux d'1 devis
METIER	J1 – Liste travaux d'1 devis

AFFICHAGE	J1 – montant total devis
METIER	J1 – montant total devis
AFFICHAGE	J1 – graph montant devis
METIER	J1 – graph montant devis
CONCEPTION	J2 – comprehension sujet
CONCEPTION	J2 - affichage
AFFICHAGE	J2 – Importation maison et travaux + devis
BDD	J2 – Creation table clone importation
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées
BDD	J2 – Creation table clone importation
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées
AFFICHAGE	J2 – Importation paiement
BDD	J2 – Creation table clone importation
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clone
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées
AFFICHAGE	J2 – Mise a jour colonne liste devis
METIER	J2 – Mise a jour colonne liste devis
AFFICHAGE	J2 – Liste + modification type travaux
METIER	J2 – Liste + modification type travaux
AFFICHAGE	J2 – Liste + modification type finition
METIER	J2 – Liste + modification type finition
METIER	J2 – Validation AJAX paiement
METIER	J2 - Admin – reinitialiser donnees
METIER	J2 – Montant check montant total si 0 quand reinitialise
AFFICHAGE	J2 – Historique paiement devis
METIER	J2 – Historique paiement devis
AFFICHAGE	J2 - montant total de paiement effectué
METIER	J2 - montant total de paiement effectué
AFFICHAGE	J2 – liste travaux apina ligne % finition sy total avec finit
BDD	J2 – ajustement base
AFFICHAGE	J2 – ajustement affichage
AFFICHAGE	J2 – ajustement metier

Туре	Estimation	Temps passé	Reste à faire
	5	5	0
	5	3	0
	10	6	0
	10	5	0
	10	5	0
	5	8	0
	10	7	0
	5	20	0
	15	16	0
	45	40	0
	30	27	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
	5	5	0
CLIENT	10	10	0
CLIENT	10	3	0
CLIENT	10	8	0
CLIENT	15	25	0
CLIENT	10	9	0
CLIENT	30	30	0
CLIENT	15	15	0
CLIENT	30	24	
CLIENT (insert dans devis + historique devis)	20	90	0
CLIENT	10	5	0
CLIENT	15	17	0
CLIEIVI	5	5	0
	10	7	0
	5	5	0
	10	15	0
	5	5	0
	15	15	0
ВТР	5	5	0
BTP	5	4	0
BTP	10	9	0
ВТР	15	15	0
ВТР	10	8	0

Dashboard BTP	10	10	0
Dashboard BTP	15	9	0
Dashboard BTP	10	10	0
Dashboard BTP	30	50	0
	10	14	0
	10	12	0
ВТР	10	10	0
BTP – maison_travaux	5	5	0
BTP – maison_travaux	10	48	10
BTP – maison_travaux	20	40	0
BTP – devis	5	5	0
BTP – devis	10	10	0
BTP – devis	20	22	0
	5	5	0
BTP – paiement	5	5	0
BTP – paiement	10		10
BTP – paiement	20		20
BTP - % payé par rapport total	5	5	0
BTP - % payé par rapport total	5	10	0
ВТР	10	12	0
ВТР	10	15	0
ВТР	10	2	0
ВТР	10	10	0
CLIENT	15	80	0
ВТР	10	9	1
Dashboard BTP	2	2	0
ВТР	5		5
ВТР	5		5
Dashboard BTP	5	5	0
Dashboard BTP	5	5	0
BTP et CLIENT PDF	5	5	0
	10	10	0
	10	22	0
	15	10	0
			0
	822	988	51

Avancemer		
	100	
	100	
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	_
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	%
	100	
	100	
	100	
	100	
	100	

100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
83 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
0 %	
0 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
90 %	
100 %	
0 %	
0 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
100 %	
#DIV/0!	
95 %	