ETU 1793

Nom RABARIJAONA Harena Juan

Promotion 15 Numero 46

Catégorie	Taches	Туре	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
BDD	J0 – creation base		5	5	0	100 %
AFFICHAGE	J0 – Login admin		5	3	0	100 %
AFFICHAGE	JO – Login client		10	6	0	100 %
BDD	JO – table client		10	5	0	100 %
BDD	JO – table admin		10	5	0	100 %
METIER	JO – Login admin		5	8	0	100 %
METIER	JO – Login client		10	7	0	100 %
AFFICHAGE	JO – Admin – Button reinitialiser donnees		5	20	0	100 %
CONCEPTION	J1 – comprehension sujet		15	16	0	100 %
CONCEPTION	J1 - affichage		45	40	0	100 %
CONCEPTION	J1 - MCD		30	27	0	100 %
BDD	J1 – Creation table clients		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table type_maison		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table type_finition		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table devis		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table type_travaux		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table duree_type_maison		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table aug_type_finitiom		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table travaux		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table prix_type_travaux		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table unite		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table paiement		5	5	0	100 %
BDD	J1 – Creation table historique_travaux		5	5	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – menu client	CLIENT	10	10	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Login client	CLIENT	10	3	0	100 %
METIER	J1 – Login client	CLIENT	10	8	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Liste devis du client	CLIENT	15	25	0	100 %
METIER	J1 – Liste devis du client	CLIENT	10	9	0	100 %

AFFICHAGE	J1 – PDF devis + liste des ses travaux	CLIENT	30	30	0	100 %
METIER	J1 – PDF devis + liste des ses travaux	CLIENT	15	15	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Creation devis	CLIENT	30	24	0	100 %
METIER	J1 – Creation devis	CLIENT (insert dans	20	90	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Paiement devis	CLIENT	10	5	0	100 %
METIER	J1 – Paiement devis	CLIENT	15	17	0	100 %
BDD	J1 – data type maison		5	5	0	100 %
BDD	J1 – data description maison		10	7	0	100 %
BDD	J1 – data type finition		5	5	0	100 %
BDD	J1 – data type_travaux		10	15	0	100 %
BDD	J1 – data unite		5	5	0	100 %
BDD	J1 – data travaux		15	15	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – menu BTP	ВТР	5	5	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Liste devis	ВТР	5	4	0	100 %
METIER	J1 – Liste devis	ВТР	10	9	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – Liste travaux d'1 devis	ВТР	15	15	0	100 %
METIER	J1 – Liste travaux d'1 devis	ВТР	10	8	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – montant total devis	Dashboard BTP	10	10	0	100 %
METIER	J1 – montant total devis	Dashboard BTP	15	9	0	100 %
AFFICHAGE	J1 – graph montant devis	Dashboard BTP	10	10	0	100 %
METIER	J1 – graph montant devis	Dashboard BTP	30	50	0	100 %
CONCEPTION	J2 – comprehension sujet		10	14	0	100 %
CONCEPTION	J2 - affichage		10	12	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – Importation maison et travaux + devis	ВТР	10	10	0	100 %
BDD	J2 – Creation table clone importation	BTP – maison_trava	5	5	0	100 %
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clo	BTP – maison_trava	10	48	10	83 %
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées	BTP – maison_trava	20	40	0	100 %
BDD	J2 – Creation table clone importation	BTP – devis	5	5	0	100 %
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clo	BTP – devis	10	10	0	100 %
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées	BTP – devis	20	22	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – Importation paiement		5	5	0	100 %
BDD	J2 – Creation table clone importation	BTP – paiement	5	5	0	100 %
METIER	J2 – Insertion + Validation des donnees dans table clo	BTP – paiement	10		10	0 %
METIER	J2 – Insertion dans les diverses tables concernées	BTP – paiement	20		20	0 %

AFFICHAGE	J2 – Mise a jour colonne liste devis	BTP - % payé par ra	10	5	5	50 %
METIER	J2 – Mise a jour colonne liste devis	BTP - % payé par ra	10	10	0	100 %
	-	<u> </u>				
AFFICHAGE	J2 – Liste + modification type travaux	ВТР	10	12	0	100 %
METIER	J2 – Liste + modification type travaux	BTP	10	15	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – Liste + modification type finition	BTP	10	2	0	100 %
METIER	J2 – Liste + modification type finition	ВТР	10	10	0	100 %
METIER	J2 – Validation AJAX paiement	CLIENT	30	80	0	100 %
METIER	J2 - Admin – reinitialiser donnees	ВТР	10	9	1	90 %
METIER	J2 – Montant check montant total si 0 quand reinitial	Dashboard BTP	2	2	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – Historique paiement devis	ВТР	10		10	0 %
METIER	J2 – Historique paiement devis	ВТР	10		10	0 %
AFFICHAGE	J2 - montant total de paiement effectué	Dashboard BTP	5	5	0	100 %
METIER	J2 - montant total de paiement effectué	Dashboard BTP	5	5	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – liste travaux apina ligne % finition sy total avec fi	BTP et CLIENT PDF	5	5	0	100 %
BDD	J2 – ajustement base		10	10	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – ajustement affichage		10	22	0	100 %
AFFICHAGE	J2 – ajustement metier		15	10	0	100 %
			857	988	66	94 %